Estructura de Descomposición del Trabajo

Fernando Ortega | José Montoro | Samuel Gallego

1. Fase de Análisis

- Identificar qué falla en el almacén (roturas, compras de más, productos caducados)
- 1.2 Definir quién usará la aplicación, qué tareas hará cada uno y las normas básicas
- 1.3 Hacer la lista de lo que debe hacer el sistema y qué datos se van a guardar
- 1.4 Escribir el documento inicial con los objetivos y límites del proyecto

2. Fase de Diseño de la Aplicación

- 2.1 Dibujar bocetos y ejemplos visuales de las pantallas principales
- 2.2 Definir cómo pasar de una pantalla a otra y los pasos para cada tarea
- 2.3 Decidir qué partes verá cada usuario y qué avisos o alertas mostrará el sistema

3. Fase de Preparación del Entorno de Trabajo

- 3.1 Instalar y configurar los programas necesarios para empezar a programar
- 3.2 Crear la carpeta compartida en la nube para guardar el código y fijar las reglas para trabajar en equipo
- 3.3 Organizar las carpetas principales del proyecto (parte visual, parte interna y
- documentos)

4. Fase de Diseño de la Base de Datos

- 4.1 Hacer un esquema de cómo se relacionan los datos (usuarios, productos, lotes, ubicaciones)
- 4.2 Definir los tipos de datos, los límites y cómo se contará la cantidad de productos
- 4.3 Crear la base de datos y meter datos de ejemplo para hacer pruebas

5. Fase de Desarrollo del Backend

- 5.1 Crear el sistema de inicio de sesión y los permisos según el tipo de usuario
- 5.2 Programar la lógica para registrar entradas, salidas, pérdidas y control de inventario

- 5.3 Programar el cálculo automático del stock y la salida prioritaria de lo que caduca antes
- 5.4 Crear cálculos automáticos para predecir ventas y avisar sobre posibles problemas

6. Fase de Desarrollo del Frontend

- 6.1 Crear las pantallas principales (acceso, panel de control, productos) para móvil y ordenador
- 6.2 Añadir formularios para meter datos, tablas, filtros de búsqueda, alertas y gráficos
- 6.3 Conectar las pantallas con el servidor para que muestren la información real

7. Fase de Integración

- 7.1 Conectar la parte visual con la interna y comprobar que la información se guarde bien
- 7.2 Probar procesos enteros de principio a fin (meter un lote, sacarlo y ver que cuadre el stock)
- 7.3 Comprobar que cada tipo de usuario solo pueda acceder a lo que tiene permitido

8. Fase de Pruebas

- 8.1 Hacer pruebas de uso diario para comprobar que todas las funciones responden bien
- 8.2 Verificar que los números de stock, las fechas de caducidad y las previsiones sean correctos
- 8.3 Comprobar que el sistema impida meter datos erróneos y no falle ante equivocaciones
- 8.4 Anotar los fallos encontrados, arreglarlos y volver a probarlos

9. Fase de Despliegue

- 9.1 Preparar los paquetes de software para que todo funcione fácilmente en cualquier equipo
- 9.2 Instalar y probar la aplicación en un entorno de pruebas idéntico al final
- 9.3 Escribir una guía paso a paso para poner en marcha el proyecto en un ordenador

10. Fase de Documentación y Entrega

- 10.1 Completar el informe técnico explicando cómo se diseñó y construyó todo el
- sistema

- 10.2 Elaborar un manual de usuario sencillo con los pasos para usar la aplicación
- 10.3 Revisar y ordenar todo el código en el repositorio y hacer la entrega final